

NHÀ VIỆT GROUP

Hướng dẫn sử dụng — Mua hàng - Vật tư

Hệ thống Phần mềm Quản trị Nhà Việt Group · từ đề nghị mua tới hàng về công trường

Áp dụng cho	Trưởng phòng và nhân viên Cung ứng - Vật tư (vai trò Mua hàng - Vật tư), phục vụ cả ba pháp nhân
Thiết bị	Máy tính (khuyến nghị); điện thoại dùng được để xem và ghi nhận giao hàng
Địa chỉ	https://nvg.tests99.workers.dev
Tài khoản demo	muahang@nhavietgroup.test — mật khẩu nhận riêng từ đầu mỗi dự án
Phiên bản	Bản dùng cho buổi trình diễn

Mục lục

1. Mua hàng làm gì trên hệ thống
2. Dashboard mỗi sáng
3. Danh sách đề nghị mua
4. Lập đề nghị mua
5. Nhận đề nghị đã duyệt
6. Hỏi giá và so sánh báo giá
7. Lập đơn đặt hàng
8. Ghi nhận giao hàng
9. Bộ chứng từ cho Kế toán
10. Nhà cung cấp
11. Hủy đề nghị, hủy đơn hàng
12. Câu hỏi thường gặp

Một đề nghị mua đi hết vòng trên **một hồ sơ**: công trường lập → người có hạn mức duyệt → Mua hàng hỏi giá, so sánh, chọn nhà cung cấp → lập đơn đặt hàng → ghi nhận giao hàng → Kho nhập kho → Kế toán nhận bộ chứng từ để thanh toán. Không nhập lại số liệu ở bước sau, không hỏi lại qua Zalo.

1. Mua hàng làm gì trên hệ thống

Việc	Màn hình	Khi nào
Xem đề nghị đã duyệt đang chờ mua	Dashboard → thẻ Đề nghị mua	Mỗi sáng
Lập đề nghị mua cho văn phòng (công trường tự lập từ điện thoại)	Mua hàng - Vật tư → Đề nghị mua → Lập đề nghị mua	Khi cần
Nhập báo giá, so sánh, chọn nhà cung cấp	Chi tiết đề nghị → tab Báo giá	Sau khi đề nghị được duyệt
Lập đơn đặt hàng	Chi tiết đề nghị → Lập đơn đặt hàng	Sau khi chọn nhà cung cấp
Ghi nhận hàng giao (đặt / không đặt)	Chi tiết đơn hàng → tab Giao nhận	Mỗi đợt hàng về
Duyệt đề nghị trong hạn mức của mình	Việc cần làm (Hộp thư phê duyệt)	Khi có thông báo
Quản lý và đánh giá nhà cung cấp	Mua hàng - Vật tư → Nhà cung cấp	Khi thêm mới, sau mỗi đơn

Mua hàng phục vụ **cả ba pháp nhân**. Ô chọn ở góc trên bên trái đối pháp nhân đang xem; danh mục nhà cung cấp dùng chung, không tách theo pháp nhân.

2. Dashboard mỗi sáng

- **Đề nghị mua** — số đề nghị lập trong kỳ theo trạng thái (Chờ duyệt · Đang xử lý · Hoàn thành...), bấm vào từng nhóm để mở danh sách đã lọc sẵn. Dòng **Đã duyệt, chờ lập đơn đặt hàng** là việc đang chờ Mua hàng.
- **Chờ phê duyệt** — đề nghị nằm trong hạn mức duyệt của Trưởng phòng Mua hàng.
- **Quá hạn** — hồ sơ vượt thời hạn xử lý.

Mua hàng - Vật tư → Đề nghị mua.

Nhà Việt Cons

Mua hàng - Vật tư

Báo cáo & Dashboard

Mua hàng - Vật tư

Kho

Kế toán - Tài chính

Q. Tìm hồ sơ, khách hàng, vật tư...

✉

🔔

F

Vũ Thị F

Đề nghị mua

Đơn đặt hàng

Nhà cung cấp

Mua hàng - Vật tư > Đề nghị mua

Đề nghị mua

Hướng dẫn

Lập đề nghị mua

Q. Tìm theo mã, tên hàng hoặc người đề nghị...

Trạng thái

Tất cả

MÃ / TÊN	CÔNG TRÌNH	BƯỚC	MỨC CẦN	GIÁ TRỊ ƯỚC TÍNH	NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM	TRẠNG THÁI	THỜI HẠN
Cấp pha phủ phim cho giếng móng trục C-D NVC-DNM-2026-0003	NVC-CT-2026-0001	Đã phê duyệt	Bình thường	152.000.000 đồng	Đỗ Văn K	Đang xử lý	Còn 7 ngày
Xi măng PCB40 cho nền nhà xưởng NVC-DNM-2026-0002	NVC-CT-2026-0001	Chờ phê duyệt	Cần gấp	114.000.000 đồng	Đỗ Văn K	Chờ duyệt	Còn 4 ngày
Thép hình H200 cho khung kèo nhịp 1-4 NVC-DNM-2026-0001	NVC-CT-2026-0001	Hoàn thành	Bình thường	387.000.000 đồng	Đỗ Văn K	Hoàn thành	—

3 hồ sơ

Hệ thống Quản trị NVG

Hình 2 — Danh sách đề nghị mua: công trình, bước hiện tại, mức cần, giá trị ước tính, thời hạn.

- Cột **Thời hạn** là **ngày cần hàng** do người đề nghị khai — mốc quyết định hàng có kịp phục vụ thi công. Quá ngày đó mà hồ sơ còn mở thì hiện **Quá hạn**.
- Mức cần: Cần gấp** in đậm.
- Ô tìm kiếm và bộ lọc Trạng thái được giữ khi mở hồ sơ rồi quay lại.

Các bước của một đề nghị: **Nháp** → **Chờ phê duyệt** → **Đã phê duyệt** → **Đang mua** → **Hoàn thành**; hoặc **Bị từ chối** (sửa rồi gửi lại) / **Đã hủy**.

4. Lập đề nghị mua

Công trường lập đề nghị vật tư từ điện thoại (xem hướng dẫn Chỉ huy trưởng). Mua hàng lập ở đây khi mua cho văn phòng hoặc thay mặt bộ phận khác.

Hình 3 — Biểu mẫu lập đề nghị mua.

- Nội dung đề nghị** — ví dụ «Thép hình cho phần khung tầng 2».
- Công trình** — để trống nếu mua cho văn phòng. Chọn công trình thì **Mã chi phí trong ngân sách** thành bắt buộc: khoản mua được ghi thẳng vào đúng dòng ngân sách của công trình đó.
- Thời điểm cần hàng, Mức cần, Địa điểm giao.**
- Lưu và nhập mặt hàng** → tab **Mặt hàng** → **Thêm mặt hàng**: mã vật tư, tên, quy cách, số lượng, đơn vị, **đơn giá ước tính**.
- Gửi phê duyệt.**

Ai duyệt? Hệ thống cộng giá trị ước tính rồi chuyển tới đúng cấp có hạn mức. Mức trong bản demo (mức tạm, Tổng Giám đốc sửa được): tới **10 triệu** — Trưởng phòng Mua hàng; tới **200 triệu** — Giám đốc Tài chính; lớn hơn — Tổng Giám đốc. Sau khi gửi, mặt hàng khóa lại: sửa số lượng sau khi duyệt sẽ làm hạn mức mất tác dụng. Bị từ chối thì hồ sơ mở lại để sửa, kèm lý do của người duyệt.

5. Nhận đề nghị đã duyệt

Đề nghị được duyệt thì Mua hàng nhận **thông báo** (chuông góc trên bên phải) và hồ sơ hiện ở thẻ Đề nghị mua trên Dashboard.

Tab **Tổng quan** ghi thời điểm cần hàng, địa điểm giao, mã chi phí, thời điểm gửi và được duyệt, và dòng **Công trường đã thúc** — số lần chỉ huy trưởng đã bấm Thúc và lần gần nhất.



Thời hạn của Mua hàng. Công trường theo dõi đề nghị trên màn hình Theo dõi đề nghị: thấy hồ sơ đang ở Mua hàng, chờ bao lâu, và bấm **Thúc** khi quá lâu — Mua hàng nhận thông báo. Thời hạn lập đơn trong bản demo là **48 giờ** sau khi đề nghị được duyệt (mức tạm, Tổng Giám đốc sửa ở Thời hạn xử lý).

6. Hởi giá và so sánh báo giá

Tab **Báo giá** → **Nhập báo giá nhận được**, mỗi nhà cung cấp một lần:

Mua hàng - Vật tư > Đề nghị mua > Cốp pha phủ phim cho giăng mống trực C-D

Cốp pha phủ phim cho giăng mống trực C-D Hủy đề nghị

NVC-DNM-2026-0003 Đang xử lý Người chịu trách nhiệm: Đỗ Văn K Còn 7 ngày

Mặt hàng 1 **Báo giá** Đơn hàng Tổng quan

Chưa có báo giá nào. Gửi yêu cầu báo giá tới ít nhất hai nhà cung cấp để có cơ sở so sánh.

Đóng biểu mẫu

Nhà cung cấp *	Ngày báo giá	Hiệu lực đến
Chọn nhà cung cấp	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
Thuế suất (%)	Hao hụt dự kiến (%)	Phí vận chuyển (đồng)
10	0	0
Phần phải mua bù, tính vào tổng chi phí.		
Được nợ (ngày)	Bảo hành (tháng)	
Đơn giá từng mặt hàng		
Cốp pha phủ phim 18 mm		
		Đơn giá nhà cung cấp báo (đồng)
Số lượng cần: 400 tấm		

THI CÔNG
Công trình
NVC-CT-2026-0001 — Nhà xưởng H...

Hệ thống Quản trị NVG

Hình 6 — Nhập báo giá: nhà cung cấp, thuế, hao hụt, vận chuyển, thời hạn giao, được nợ, bảo hành,

đơn giá từng mặt hàng.

Nên có **ít nhất hai báo giá**. Từ báo giá thứ hai, bảng so sánh hiện ra:

Nhà Việt Cons Mua hàng - Vật tư Báo cáo & Dashboard Mua hàng - Vật tư Kho Kế toán - Tài chính Hệ thống Quản trị NVG	Q. Tìm hồ sơ, khách hàng, vật tư... Mua hàng - Vật tư Đề nghị mua Thép hình H200 cho khung kèo nhịp 1-4 Thép hình H200 cho khung kèo nhịp 1-4 NVC-DNM-2026-0001 Hoàn thành Người chịu trách nhiệm: Đỗ Văn K Mặt hàng 1 Báo giá 2 Đơn hàng 1 Tổng quan <table> <tr> <td>Tiêu chí</td><td> Công ty CP Thép Nam Việt Nhà cung cấp chính · Báo giá 26/09/2026 Không được chọn </td><td> Công ty TNHH Thép Đại Phát Nhà cung cấp chính · Báo giá 26/09/2026 Được chọn </td></tr> <tr> <td>Tiền hàng</td><td>376.200.000 đồng</td><td>383.400.000 đồng</td></tr> <tr> <td>Hao hụt</td><td>0 đồng</td><td>0 đồng</td></tr> <tr> <td>Thuế</td><td>37.620.000 đồng</td><td>38.340.000 đồng</td></tr> <tr> <td>Vận chuyển</td><td>0 đồng</td><td>0 đồng</td></tr> <tr> <td>Tổng chi phí</td><td>413.820.000 đồng</td><td>421.740.000 đồng</td></tr> <tr> <td></td><td>Tổng chi phí thấp nhất</td><td></td></tr> <tr> <td>Chênh lệch so với thấp nhất</td><td>-</td><td>+7.920.000 đồng</td></tr> <tr> <td>Thời hạn giao</td><td>10 ngày</td><td>3 ngày</td></tr> <tr> <td>Được nợ</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Bảo hành</td><td>12 tháng</td><td>12 tháng</td></tr> </table> Căn cứ chọn Công ty TNHH Thép Đại Phát: Giao trong 3 ngày, kịp mốc dựng khung; hai đơn trước giao đúng quy cách.	Tiêu chí	Công ty CP Thép Nam Việt Nhà cung cấp chính · Báo giá 26/09/2026 Không được chọn	Công ty TNHH Thép Đại Phát Nhà cung cấp chính · Báo giá 26/09/2026 Được chọn	Tiền hàng	376.200.000 đồng	383.400.000 đồng	Hao hụt	0 đồng	0 đồng	Thuế	37.620.000 đồng	38.340.000 đồng	Vận chuyển	0 đồng	0 đồng	Tổng chi phí	413.820.000 đồng	421.740.000 đồng		Tổng chi phí thấp nhất		Chênh lệch so với thấp nhất	-	+7.920.000 đồng	Thời hạn giao	10 ngày	3 ngày	Được nợ	-	-	Bảo hành	12 tháng	12 tháng	THI CÔNG Công trình NVC-CT-2026-0001 - Nhà xưởng H... MUA HÀNG Đã giao đủ NVC-DH-2026-0001
Tiêu chí	Công ty CP Thép Nam Việt Nhà cung cấp chính · Báo giá 26/09/2026 Không được chọn	Công ty TNHH Thép Đại Phát Nhà cung cấp chính · Báo giá 26/09/2026 Được chọn																																	
Tiền hàng	376.200.000 đồng	383.400.000 đồng																																	
Hao hụt	0 đồng	0 đồng																																	
Thuế	37.620.000 đồng	38.340.000 đồng																																	
Vận chuyển	0 đồng	0 đồng																																	
Tổng chi phí	413.820.000 đồng	421.740.000 đồng																																	
	Tổng chi phí thấp nhất																																		
Chênh lệch so với thấp nhất	-	+7.920.000 đồng																																	
Thời hạn giao	10 ngày	3 ngày																																	
Được nợ	-	-																																	
Bảo hành	12 tháng	12 tháng																																	

Hình 7 — Bảng so sánh: mỗi nhà cung cấp một cột; nhà cung cấp đã chọn tô nền.

- **Nhóm tiền** (tiền hàng, hao hụt, thuế, vận chuyển) quy về cùng một mặt bằng; dòng **Tổng chi phí** ghi rõ nhà nào **thấp nhất**, dòng **Chênh lệch** cho biết các nhà khác đắt hơn bao nhiêu.
- **Nhóm rủi ro** (thời hạn giao, được nợ, bảo hành) để nguyên — không quy thành tiền.
- Hệ thống **không gợi ý chọn ai**. Người mua bấm **Chọn nhà cung cấp này** dưới cột tương ứng.
- Chọn nhà **không phải tổng chi phí thấp nhất** thì phải ghi **căn cứ chọn** (tiến độ giao, bảo hành, chất lượng đã kiểm chứng...). Căn cứ lưu cùng hồ sơ, người duyệt và Kế toán đọc lại được — như ví dụ trong hình: chọn Thép Đại Phát đắt hơn 7,9 triệu vì giao trong 3 ngày.

Bảng so sánh là **nội dung thương thảo**: chỉ Ban Giám đốc, Tài chính, Dự án - Đấu thầu, Thiết kế và Mua hàng đọc được. Vai trò khác mở để nghị thấy dòng giải thích thay cho bảng.

7. Lập đơn đặt hàng

Đã chọn nhà cung cấp thì đầu trang có nút **Lập đơn đặt hàng**. Bấm là đơn được tạo từ báo giá đã chọn — không nhập lại mặt hàng, đơn giá. Không có nút tạo đơn hàng trống: đơn luôn đi từ một đề nghị đã duyệt và một báo giá đã chọn.

Sau khi lập, ghi **Ngày giao cam kết** (và số hợp đồng mua bán nếu có) ở tab **Tổng quan** của đơn hàng. Giá trị đơn được ghi vào ngân sách công trình ở phần **đã cam kết**.

Nhà Việt Cons

Mua hàng - Vật tư

Báo cáo & Dashboard

Mua hàng - Vật tư

Kho

Kế toán - Tài chính

Q

Tìm hồ sơ, khách hàng, vật tư...

✉

🔔

F

Vũ Thị F

Đề nghị mua

Đơn đặt hàng

Nhà cung cấp

Mua hàng - Vật tư > Đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng

Đơn hàng được lập từ đề nghị mua đã duyệt và báo giá đã chọn – không lập trực tiếp ở đây.

Q

Tìm theo mã đơn hàng, nội dung hoặc nhà cung cấp...

Trạng thái

Tất cả

MÃ / TÊN	BƯỚC	NHÀ CUNG CẤP	GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG	NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM	TRẠNG THÁI	THỜI HẠN
Thép hình H200 cho khung kèo nhịp 1-4 NVC-DH-2026-0001	Đã giao đủ	Công ty TNHH Thép Đại Phát	421.740.000 đồng	Công ty TNHH Thép Đại Phát	Hoàn thành	—

1 hồ sơ

Hệ thống Quản trị NVG


Hình 8 — Danh sách đơn đặt hàng: nhà cung cấp, giá trị, ngày giao cam kết.

8. Ghi nhận giao hàng

Hàng về: mở đơn hàng → tab **Giao nhận** → **Ghi nhận đợt giao hàng**. Giao nhiều đợt thì ghi mỗi đợt một lần.

- **Ngày nhận, Người giao, Số phiếu giao hàng, Số hóa đơn, ô Có chứng từ chất lượng CO/CQ kèm theo.**
- Mỗi mặt hàng: **Số lượng đạt** và **Số lượng không đạt** (thiếu, sai quy cách, hỏng) kèm ghi chú xử lý với nhà cung cấp.
- **Lưu biên bản giao nhận.** Người nhận là tài khoản đang đăng nhập — đây là chữ ký bên nhận.

Trang 10 / 15



Hình 9 — Tab Giao nhận: đã đặt, đã nhận, còn lại từng mặt hàng và các đợt đã giao.

Chỉ phần **đặt** được tính là đã nhận và chuyển sang **chi phí thực tế** của công trình; phần không đặt ghi riêng để làm việc với nhà cung cấp. Nhận đủ thì đơn chuyển **Đã giao đủ**, đề nghị chuyển **Hoàn thành**. **Kho** bấm **Nhập kho theo phiếu này** trên từng đợt để đưa hàng vào tồn kho.

9. Bộ chứng từ cho Kế toán

Tab **Chứng từ** của đơn hàng gom đủ: đơn đặt hàng, liên kết tới bảng so sánh báo giá, từng phiếu giao nhận với số phiếu giao hàng, số hóa đơn, CO/CQ. Giao đủ thì Kế toán nhận thông báo và mở thẳng từ đây để lập đề nghị thanh toán.

Nhà Việt Cons
Mua hàng - Vật tư

Báo cáo & Dashboard
Mua hàng - Vật tư
Kho
Kế toán - Tài chính

Q. Tìm hồ sơ, khách hàng, vật tư...

Mua hàng - Vật tư > Đơn đặt hàng > NVC-DH-2026-0001

Thép hình H200 cho khung kèo nhịp 1-4

NVC-DH-2026-0001 **Hoàn thành** Người chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Thép Đại Phát

Giao nhận 1 **Chứng từ** Tổng quan

Bộ chứng từ để Kế toán lập để nghị thanh toán (MH-08). Kế toán mở thẳng từ đây, không nhập lại số liệu đã có.

Đơn đặt hàng NVC-DH-2026-0001
Giá trị 421.740.000 đồng

Báo giá đã chọn
Mở bảng so sánh báo giá của để nghị mua

Phiếu giao nhận NVC-GN-2026-0001 · 28/09/2026
Phiếu giao hàng PGH-DP-0918 · Hóa đơn 0004517 · Có CO/CQ

Đơn hàng đã nhận đủ. Kế toán đã nhận thông báo để lập để nghị thanh toán.

MUA HÀNG
Để nghị mua
NVC-DNM-2026-0001
Nhà cung cấp
Công ty TNHH Thép Đại Phát

THI CÔNG
Công trình
NVC-CT-2026-0001 — Nhà xưởng H...

Hệ thống Quản trị NVG

Hình 10 — Tab Chứng từ — Kế toán không phải hỏi lại Mua hàng.

10. Nhà cung cấp

Mua hàng - Vật tư → Nhà cung cấp: danh mục dùng chung cho cả ba pháp nhân — một nhà cung cấp chỉ có một mã. **Thêm nhà cung cấp:** tên, nhóm hàng, phân loại, mã số thuế, người liên hệ, điện thoại, thư điện tử.

Nhà Việt Cons

Mua hàng - Vật tư

Báo cáo & Dashboard

Mua hàng - Vật tư

Kho

Kế toán - Tài chính

Q. Tìm hồ sơ, khách hàng, vật tư...

Đề nghị mua

Đơn đặt hàng

Nhà cung cấp

Mua hàng - Vật tư > Nhà cung cấp

Nhà cung cấp

Danh mục dùng chung cho cả ba pháp nhân — một nhà cung cấp chỉ có một mã.

Thêm nhà cung cấp

Q. Tìm theo mã, tên nhà cung cấp hoặc người liên hệ...

MÃ / TÊN	PHẦN LOẠI	NHÓM HÀNG	ĐIỆN THOẠI	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ	NGƯỜI CHIU TRÁCH NHIỆM	TRẠNG THÁI	THỜI HẠN
Công ty CP Thép Nam Việt NCC-00001	Nhà cung cấp chính	Thép xây dựng	024 3868 2211	Chưa đánh giá	Chưa phân công	Đang xử lý	—
Công ty TNHH Thép Đại Phát NCC-00002	Nhà cung cấp chính	Thép xây dựng	024 3868 2211	Chưa đánh giá	Chưa phân công	Đang xử lý	—
Công ty TNHH Xây dựng Hùng Cường NCC-00003	Nhà cung cấp chính	Nhân công xây dựng, cấp pha	—	Chưa đánh giá	Chưa phân công	Đang xử lý	—

3 hồ sơ

Hệ thống Quản trị NVG

Hình 11 — Danh mục nhà cung cấp.

Trong hồ sơ nhà cung cấp:

- Tab **Đánh giá** — tám tiêu chí, chấm từ 1 đến 5, kèm **căn cứ đánh giá**. Hệ thống không cộng thành điểm tổng: mỗi tiêu chí đọc riêng.
- Tab **Lịch sử giao dịch** — mọi đơn hàng đã đặt với nhà cung cấp này.
- Đặt làm nhà cung cấp chính** hoặc **Ngừng giao dịch** (bắt buộc ghi lý do; nhà cung cấp ngừng giao dịch không chọn được ở đơn mới, đơn đang chạy không đổi, mở lại được).

Mua hàng - Vật tư > Nhà cung cấp > Công ty TNHH Thép Đại Phát

Công ty TNHH Thép Đại Phát

NCC-00002 Đang xử lý Người chịu trách nhiệm: Chưa phân công

Đánh giá Lịch sử giao dịch Tổng quan

Tám tiêu chí theo PRD MH-03, chấm từ 1 đến 5. Để trống nghĩa là chưa đánh giá tiêu chí đó.

Đúng quy cách, tiêu chuẩn	Chất lượng ổn định	Giá cạnh tranh	Tiến độ giao hàng
Điều kiện thanh toán	Hóa đơn, chứng từ hợp lệ	Khả năng đổi trả, bảo hành	Uy tín

Căn cứ đánh giá

Ghi lại vì sao chấm như vậy – Lần sau đọc lại còn hiểu, và người khác không phải hỏi.

Lưu đánh giá

Hệ thống Quản trị NVG

Hình 12 — Hồ sơ nhà cung cấp — tab Đánh giá.

11. Hủy đề nghị, hủy đơn hàng

Hủy đề nghị (khi chưa có đơn hàng) và **Hủy đơn đặt hàng** đều hỏi **lý do** trong hộp thoại; lý do lưu vào hồ sơ. Đề nghị đã hủy không lập đơn hàng được nữa.

Mua hàng - Vật tư > Đề nghị mua > Cấp pha phủ phim cho giăng mống trực C-D

Cấp pha phủ phim cho giăng mống trực C-D

NVC-DNM-2026-0003 Đang xử lý Người chịu trách nhiệm: Đỗ Văn K Còn 7 ngày

Mặt hàng Báo giá Đơn hàng Tổng quan

Hủy đề nghị

THI CÔNG
Công trình
NVC-CT-2026-0001 – Nhà xưởng H...

Hủy đề nghị mua?
Đề nghị chuyển sang Đã hủy và không lập đơn đặt hàng được nữa.
Lý do hủy*

Hủy Hủy đề nghị

Thuế suất (%) Hao hụt dự kiến (%) Phí vận chuyển (đồng) Thời hạn giao (ngày)

Được nợ (ngày) Bảo hành (tháng)

Đơn giá từng mặt hàng
Cấp pha phủ phim 18 mm

Đơn giá nhà cung cấp báo (đồng)

Số lượng cần: 400 tấm

Hệ thống Quản trị NVG

Hình 13 — Hủy đề nghị: nói rõ hệ quả, bắt buộc ghi lý do. Bấm Hủy để thôi.

12. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi	Trả lời
Không thấy nút Lập đơn đặt hàng ?	Đề nghị chưa được duyệt, hoặc chưa chọn nhà cung cấp trong bảng so sánh, hoặc đã có đơn hàng.
Không sửa được mặt hàng của đề nghị?	Đề nghị đã gửi phê duyệt. Chỉ sửa được khi còn Nháp hoặc bị từ chối.
Muốn chọn nhà cung cấp đắt hơn?	Được — ghi căn cứ chọn trong hộp thoại. Không ghi thì hệ thống không cho chọn.
Hàng về thiếu hoặc hỏng?	Ghi phần đạt và phần không đạt riêng. Đơn vẫn ở Đang giao cho tới khi nhận đủ phần đạt.
Đề nghị không gắn công trình có vào ngân sách không?	Không — đó là mua cho văn phòng. Mua cho công trình thì phải chọn công trình và mã chi phí.
Ai nhập kho?	Kho, từ nút Nhập kho theo phiếu này trên đợt giao nhận Mua hàng đã ghi.