

NHÀ VIỆT GROUP

Hướng dẫn sử dụng — Chỉ huy trưởng

Hệ thống Phần mềm Quản trị Nhà Việt Group · công việc hằng ngày tại công trường

Áp dụng cho	Chỉ huy trưởng, kỹ thuật hiện trường (vai trò Chỉ huy trưởng / Kỹ thuật hiện trường)
Thiết bị	Điện thoại (khuyến nghị) hoặc máy tính, trình duyệt Chrome hoặc Safari
Địa chỉ	https://nvg.tests99.workers.dev
Tài khoản demo	chihuytruong.nvc@nhavietgroup.test — mật khẩu nhận riêng từ đầu mỗi dự án
Phiên bản	Bản dùng cho buổi trình diễn

Mục lục

1. Chỉ huy trưởng làm gì trên hệ thống
2. Đăng nhập và đặt biểu tượng lên màn hình điện thoại
3. Mở công trình
4. Ghi nhật ký hàng ngày kèm ảnh
5. Gửi đề nghị vật tư
6. Theo dõi đề nghị và nhắc người đang giữ
7. Nghiệm thu theo danh mục kiểm tra
8. Câu hỏi thường gặp

Mục tiêu của vai trò này trên hệ thống: cập nhật công trường mỗi ngày trong **5-10 phút**. Mọi việc dưới đây làm được ngay trên điện thoại, tại hiện trường — không cần gửi ảnh qua Zalo, không cần tổng hợp lại trên Excel.

1. Chỉ huy trưởng làm gì trên hệ thống

Bốn việc hằng ngày, theo đúng thứ tự trên thanh thao tác nhanh của công trình:

Việc	Khi nào	Ai nhận kết quả
Ghi nhật ký kèm ảnh hiện trường	Mỗi ngày, cuối ca hoặc khi có sự việc	Trưởng phòng Thi công, Ban Giám đốc xem ngay
Gửi đề nghị vật tư	Khi cần vật tư về công trường	Người có hạn mức phê duyệt, sau đó Mua hàng
Theo dõi đề nghị và Thúc	Khi hàng chưa về, hoặc hồ sơ nằm lâu ở một bước	Người đang giữ đề nghị nhận thông báo
Lập biên bản nghiệm thu theo danh mục kiểm tra	Khi xong một giai đoạn / hạng mục	Kế toán (nếu nghiệm thu với chủ đầu tư)

Chỉ huy trưởng **chỉ thấy công trình được phân công**. Công trình khác cùng pháp nhân không hiện trong danh sách, đề nghị của công trình khác cũng không hiện ở màn hình theo dõi.

2. Đăng nhập và đặt biểu tượng lên màn hình điện thoại

- Mở trình duyệt, vào địa chỉ ở trang bìa.
- Nhập thư điện tử và mật khẩu, bấm **Đăng nhập**.
- Đặt ứng dụng ra màn hình chính để lần sau mở bằng một chạm. Chrome trên Android: nút ba chấm → **Thêm vào màn hình chính**. Safari trên iPhone: nút chia sẻ → **Thêm vào MH chính**.

Hệ thống Quản trị NVG

Đăng nhập để tiếp tục.

Email

Mật khẩu


Đăng nhập

[Quên mật khẩu](#)

Tài khoản do quản trị hệ thống cấp. Liên hệ quản trị hệ thống nếu chưa có tài khoản.

Hình 1 — Màn hình đăng nhập.

Sau khi đăng nhập, trang đầu tiên là **Việc cần làm hôm nay**. Thanh dưới cùng dẫn tới các phân hệ; với chỉ huy trưởng, việc hằng ngày nằm ở mục **Thi công**. Biểu tượng chuông ở góc trên là thông báo — ví dụ khi đề nghị vật tư đã được duyệt.




Hình 2 — Trang đầu sau khi đăng nhập. Thanh dưới cùng: Báo cáo · Thi công · Mua hàng · Kho · Kế toán.

Lần đầu vào mỗi màn hình, bảng **Hướng dẫn** tự mở với ba bước ngắn. Bấm **Đã hiểu** để đóng; muốn xem lại thì bấm nút **Hướng dẫn** dưới tiêu đề trang.

3. Mở công trình

1. Bấm **Thi công** ở thanh dưới cùng → danh sách **Công trình**.
2. Bấm vào tên công trình.

Mỗi thẻ công trình cho biết trạng thái, địa điểm, người chịu trách nhiệm, số ngày còn lại tới hạn hoàn thành và tình trạng ngân sách.



Hình 3 — Danh sách công trình — chỉ gồm công trình được phân công.

4. Ghi nhật ký hàng ngày kèm ảnh

Công trình mở ở tab **Nhật ký**. Phía dưới màn hình luôn có thanh thao tác nhanh ba nút: **Ghi nhật ký** · **Đề nghị vật tư** · **Theo dõi đề nghị**.

1. Bấm **Chụp ảnh hiện trường** — điện thoại mở máy ảnh. Chụp bao nhiêu ảnh tùy ý; ảnh hiện ngay dưới nút, chụp nhầm thì bấm nút bỏ ở góc ảnh.
2. Ghi **Nội dung**: việc đã làm, khối lượng, vướng mắc hoặc sự việc tại hiện trường.
3. Kiểm tra **Ngày xảy ra** — mặc định là hôm nay. Ghi bù cho hôm trước thì đổi ngày ở đây: đây là ngày việc thật sự xảy ra, không phải ngày nhập.
4. Chọn **Loại mục**, điền **Quân số có mặt** và **Thời tiết** nếu có.

5. Bấm Lưu.

NVC

Q Tìm hồ sơ, k

Thi công & Ngân sách > Công trình > Nhà xưởng Hưng Thịnh – KCN Phố Nối A

Nhà xưởng Hưng Thịnh – KCN Phố...

NVC-CT-2026-0001 **Đang xử lý**

Người chịu trách nhiệm: Đỗ Văn K Còn 120 ngày

Chuyển sang nghiệm thu bàn giao

Tạm dừng thi công

Nhật ký 10 Hồ sơ – Bản vẽ Ngân sách E

Ghi nhật ký hôm nay

Chụp ảnh hiện trường

Nội dung*

Việc đã làm, khối lượng, vướng mắc hoặc sự việc tại hiện trường.

Ngày xảy ra

30/09/2026

Ngày việc thật sự xảy ra, không phải ngày nhập.

Loại mục

Ghi nhật ký Đề nghị vật tư Theo dõi đề nghị

Báo cáo **Thi công** Mua hàng Kho Kế toán

Hình 4 — Ghi nhật ký. Thanh thao tác nhanh nằm cố định phía dưới.

Nội dung đang gõ **không mất** khi lỡ chuyển sang màn hình khác trong cùng phiên — quay lại tab Nhật ký là thấy lại. Nhật ký đã lưu **không sửa trên màn hình**, vì nhật ký là căn cứ truy vết: ghi nhầm thì ghi một mục mới để đính chính. Ảnh lưu theo công trình; chỉ người được xem công trình đó mới mở được ảnh.

5. Gửi đề nghị vật tư

1. Bấm **Đề nghị vật tư** trên thanh thao tác nhanh. Biểu mẫu mở sẵn với công trình đang xem.
2. Điền **Nội dung đề nghị** — ví dụ: «Thép hình cho phần khung tầng 2».

3. Chọn **Mã chi phí trong ngân sách**. Chi phí của đề nghị sẽ cộng vào đúng dòng ngân sách này khi đơn hàng được lập.
4. Chọn **Thời điểm cần hàng** và **Mức cần**; ghi **Địa điểm giao** nếu khác địa chỉ công trình.
5. Bấm **Lưu và nhập mặt hàng**.
6. Ở trang đề nghị vừa tạo, bấm **Thêm mặt hàng**: mã vật tư, tên hàng, quy cách, số lượng, đơn vị, đơn giá ước tính. Lập lại cho từng mặt hàng.
7. Bấm **Gửi phê duyệt**.

NVC

Q

Tìm hồ sơ, k

✓

🔔

5

K

Mua hàng - Vật tư >

Đề nghị mua >

Lập đề nghị mua

Lập đề nghị mua

Nội dung đề nghị*

Ví dụ: Thép hình cho phần khung tầng 2.

Công trình

NVC-CT-2026-0001 – Nhà xưởng Hưng

Để trống nếu mua cho văn phòng – khi đó đề nghị không gắn vào ngân sách công trình nào.

Mã chi phí trong ngân sách*

Chọn mã chi phí

Chi phí của đề nghị này sẽ cộng vào đúng dòng ngân sách đã chọn, ngay khi đơn hàng được lập.

Thời điểm cần hàng*

dd/mm/yyyy

📅

Mức cần

Bình thường

▼

Địa điểm giao

Ghi chú

🏠

Báo cáo

🏗️

Thi công

🛒

Mua hàng

🏠

Kho

📊

Kế toán

Hình 5 — Lập đề nghị vật tư — công trình đã điền sẵn.

NVC

Q

Tìm hồ sơ, k

✓

🔔

5

K

Mua hàng – Vật tư

> Đề nghị mua

> Xi măng PCB40 cho nền nhà xưởng

Xi măng PCB40 cho nền nhà xưởng

NVC-DNM-2026-0002

Chờ duyệt

Người chịu trách nhiệm: Đỗ Văn K

Còn 4 ngày

Hủy đề nghị

Mặt hàng 1

Báo giá

Đơn hàng

Tổng qu

Mã vật tư	Tên hàng	Quy cách
XM-PCB40-BAO50KG	Xi măng PCB40 bao 50 kg	–

Giá trị ước tính – con số đối chiếu hạn mức phê duyệt

THI CÔNG

Công trình

NVC-CT-2026-0001 – Nhà xưởng Hưng Thịnh ...

🏠

Báo cáo

🏗️

Thi công

🛒

Mua hàng

🏠

Kho

📄

Kế toán

Hình 6 — Trang chi tiết đề nghị: mặt hàng, báo giá, đơn hàng và trạng thái.

Đề nghị đi tới **đúng người có hạn mức** phê duyệt giá trị đó — hệ thống tự chọn theo bảng hạn mức của công ty, không cần gửi tay cho ai. Giá trị ước tính càng sát thực tế thì đề nghị càng tới đúng người ngay lần đầu.

6. Theo dõi đề nghị và nhắc người đang giữ

Hai chỗ xem:

- Tab **Đề nghị** trong trang công trình — các đề nghị của riêng công trình đó.
- Nút **Theo dõi đề nghị** trên thanh thao tác nhanh — mọi đề nghị đã gửi, gộp mọi công trình được phân công. Chuyển sang **Tất cả công trình** để xem cả đề nghị do người khác gửi.

Mỗi thẻ trả lời ngay ba câu hỏi mà trước đây phải gọi điện để hỏi:

Dòng trên thẻ	Nghĩa
Bước hiện tại	Chờ phê duyệt, chờ báo giá, đã đặt hàng, đã giao...
Đang giữ	Tên và chức danh người phải xử lý bước này
Thời gian chờ	Hồ sơ đã nằm ở bước này bao lâu
Hạn xử lý	Hạn mà phòng ban cam kết cho bước này. «Chưa có thời hạn cam kết» nghĩa là Ban Giám đốc chưa khai thời hạn cho bước đó
Cần tại công trường	Ngày cần hàng đã ghi khi gửi đề nghị

NVC

Q

Tìm hồ sơ, k

5

K

Thi công & Ngân sách > Công trình > Theo dõi đề nghị

Theo dõi đề nghị

Đề nghị từ công trường đang ở bước nào, ai đang giữ, đã chờ bao lâu – và nhắc người đang giữ khi cần.

Hướng dẫn

Đề nghị đã gửiTất cả công trình

NVC-DNM-2026-0002

Xi măng PCB40 cho nền nhà xưởng

NVC-CT-2026-0001 – Nhà xưởng Hưng Thịnh – KCN Phố Nối A

Chờ duyệt

Bước hiện tại: Chờ phê duyệt

Đang giữ: Giám đốc Tài chính – Lương Thị Vân

Thời gian chờ: Gửi hôm nay

Hạn xử lý: **Còn 1 ngày**

Cần tại công trường: 04/10/2026

Người gửi: Đỗ Văn K

Thúc

NVC-DNM-2026-0003

Cốp pha phủ phim cho giằng móng trục C-D

NVC-CT-2026-0001 – Nhà xưởng Hưng Thịnh – KCN Phố Nối A

Đang xử lý

Báo cáo

Thi công

Mua hàng

Kho

Kế toán

Hình 7 — Theo dõi đề nghị: bước, người giữ, thời gian chờ, hạn xử lý.

Trang 10 / 14

Thúc — khi đề nghị nằm lâu ở một bước:

1. Bấm **Thúc** trên thẻ.
2. Hệ thống gửi thông báo tới đúng người đang giữ và ghi lại lần nhắc — ai nhắc, lúc nào, hồ sơ đang ở bước nào. Người giữ và văn phòng đều thấy lịch sử nhắc này.

Mỗi đề nghị chỉ thúc lại được sau **4 giờ** kể từ lần thúc trước (quản trị viên đổi được mức này); nút ghi rõ giờ thúc lại được. Đề nghị còn ở bản nháp thì chưa có ai ở văn phòng để thúc — hãy **Gửi phê duyệt** trước.

7. Nghiệm thu theo danh mục kiểm tra

1. Mở công trình → tab **Nghiệm thu** → **Lập biên bản nghiệm thu**.
2. Chọn **Loại nghiệm thu**. **Nghiệm thu nội bộ** không báo Kế toán thu tiền. **Nghiệm thu với chủ đầu tư** là căn cứ đòi tiền: Kế toán nhận thông báo ngay khi lập biên bản.
3. Ghi **Giai đoạn / hạng mục** — ví dụ: «Đợt 1 — phần móng».
4. Chọn **Danh mục kiểm tra** phù hợp. Danh mục do văn phòng Thi công chuẩn bị sẵn cho từng loại công việc.
5. Chấm từng mục: **Đạt**, **Không đạt** hoặc **Không áp dụng**. Mục ghi **Cần ảnh** phải chụp ít nhất một ảnh ngay tại hiện trường (trừ khi chọn Không áp dụng).
6. Điền khối lượng, giá trị, ngày nghiệm thu, người ký phía đối tác, tổ đội được nghiệm thu.
7. Có mục **Không đạt** thì phải ghi **Tồn tại cần khắc phục**.
8. Bấm **Lập biên bản**.

NVC

Q Tìm hồ sơ, k

5

K

Thi công & Ngân sách

Công > trình

Nhà xưởng Hưng Thịnh – KCN Phố Mới A

Nhà xưởng Hưng Thịnh – KCN Phố...

NVC-CT-2026-0001

Đang xử lý

Người chịu trách nhiệm: Đỗ Văn K

Còn 120 ngày

Chuyển sang nghiệm thu bàn giao

Tạm dừng thi công

Nhật ký 10

Hồ sơ – Bản vẽ

Ngân sách

E

Lập biên bản nghiệm thu

Đợt 1 – phần móng và giằng móng

Hoàn thành

Nghiem thu với chủ đầu tư

NVC-NT-2026-0001

1.300.000.000 đồng · 30/09/2026 · Ông Phạm Quốc Hưng – đại diện chủ đầu tư ký

Hủy biên bản

HỒ SƠ NGUỒN

Gói thầu

Mở gói thầu nguồn

Ghi nhật ký

Đề nghị vật tư

Theo dõi đề nghị

Báo cáo

Thi công

Mua hàng

Kho

Kế toán

Hình 8 — Tab Nghiệm thu — biên bản đã lập của công trình.

Trang 12 / 14

NVC

Q

Tìm hồ sơ, k

✓

5

K

Thi công & Ngân sách

Công > trình

Nhà xưởng Hưng Thịnh – KCN Phố Mới A

Nhà xưởng Hưng Thịnh – KCN Phố...

NVC-CT-2026-0001

Đang xử lý

Người chịu trách nhiệm: Đỗ Văn K

Còn 120 ngày

Chuyển sang nghiệm thu bàn giao

Tạm dừng thi công

Nhật ký 10

Hồ sơ – Bản vẽ

Ngân sách

E

1. Cao độ, kích thước hình học đúng bản vẽ Cần ảnh

Đạt

Không đạt

Không áp dụng

📷

Chụp ảnh hiện trường

2. Bề mặt không rỗ, không nứt Cần ảnh

Đạt

Không đạt

Không áp dụng

📷

Chụp ảnh hiện trường

📝

Ghi nhật ký

🏠

Đề nghị vật tư

📅

Theo dõi đề nghị

🏗️

Báo cáo

🏗️

Thi công

🛒

Mua hàng

🏠

Kho

📊

Kế toán

Hình 9 — Chấm từng mục: Đạt · Không đạt · Không áp dụng, kèm ảnh ở mục cần ảnh.

Biên bản đã lập không sửa được — kể cả kết quả từng mục và ảnh đính kèm. Lập sai thì dùng **Hủy biên bản**, ghi nguyên nhân, rồi lập biên bản mới; biên bản đã hủy vẫn được giữ lại để truy vết.

8. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi	Trả lời
Không thấy công trình mình đang phụ trách?	Tài khoản chưa được phân công vào công trình đó. Liên hệ Trưởng phòng Thi công để được phân công.
Nút Thúc không bấm được?	Đề nghị vừa được thúc trong 4 giờ qua (nút ghi giờ thúc lại được), hoặc đề nghị còn ở bản nháp.

Trang 13 / 14

Câu hỏi	Trả lời
Hạn xử lý ghi «Chưa có thời hạn cam kết»?	Ban Giám đốc chưa khai thời hạn cho bước đó. Hệ thống không tự đặt con số.
Ghi nhầm nhật ký?	Ghi một mục mới để đính chính; nhật ký đã lưu không sửa trên màn hình.
Không lưu được biên bản nghiệm thu?	Kiểm tra: mục Cần ảnh đã có ảnh chưa; có mục Không đạt thì đã ghi tồn tại cần khắc phục chưa. Thông báo lỗi nói rõ mục nào còn thiếu.
Mất sóng giữa chừng?	Nội dung nhật ký đang gõ được giữ lại trong phiên. Bấm Lưu lại khi có sóng. Ứng dụng chưa hỗ trợ ghi khi hoàn toàn không có mạng.
Ảnh lớn có tải lên được không?	Mỗi ảnh tối đa 20 MB — ảnh chụp từ điện thoại đều nằm trong giới hạn này.